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SUMMARY 
 
This document integrates the results of the Key Project Indicators (KPI), which have been 

assessed at the beginning and end of the project. Those values have been uploaded into the KPI 

database.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                     

i 

ÍNDICE 

 

1. Introducción .........................................................................................................................................1 

2. Evaluación de los indicadores .............................................................................................................. 2 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la evaluación de los Indicadores Clave de Proyecto (en adelante, KPI) es realizar un 

seguimiento, mediante indicadores homogéneos e intercomparables, de la implementación de las 

actividades establecidas en la propuesta y de las consecuencias ambientales de las mismas. 

La selección de los indicadores se llevó a cabo a partir de la propuesta desarrollada por el programa LIFE 

en el año 2015 (http://life.idom.com/). Para ello, se definieron siete contextos diferentes (Figura 1): 

 Estuario de Tina menor 

 Estuario de Oyambre 

 Marismas de Joyel 

 Laguna de Victoria 

 ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre 

 ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel  

 Cantabria 

 

Figura 1. Contextos geográficos para la definición de los KPI del proyecto CONVIVE LIFE. 

Una vez definidos los contextos, y seleccionados los indicadores, su cuantificación se realizó cada dos 

años coincidiendo con el inicio del proyecto (año 2016), a medio proyecto (año 2018) y al finalizar el 

proyecto (año 2020). 

http://life.idom.com/
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2. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

En los siguientes apartados se presenta la evolución de los diferentes indicadores para cada uno de los 

contextos establecidos. 

Estuario de Tina Menor 

Tal y como se muestra en la Tabla 1, se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados para el 

estuario de Tina Menor con la única excepción de la superficie ocupada por Baccharis halimifolia, dado 

que no ha sido posible erradicar a la especie invasora en el estuario (ver Deliverable acción D2). Por el 

contrario, el área del estuario en el que se ha mejorado el estado de conservación ha superado en más de 

un orden de magnitud a lo esperado al inicio del proyecto. 

Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Conservación o 

mejora del estado de 

un área o segmento 

0 3 ha 0 0,34 14,86 

Evaluación del 

ecosistema 

179.4 179.4 Ha 179,4 179,4 179,4 

Bueno/Favorable Bueno/Favorable  Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Estable Mejorando  En deterioro Mejorando Mejorando 

Evaluación de los 

servicios 

ecosistémicos  

Bueno/Favorable Bueno/Favorable  Bueno/Favorable Desconocido Bueno/Favorable 

Estable Estable  Estable Desconocido Estable 

Especies 

invasoras 

Baccharis 

halimifolia 
4 0 Ha 8,22 7,88 6,32 

Tabla 1. Evaluación de los KPI en el estuario de Tina Menor. 

Estuario de Oyambre 

De acuerdo con la valoración de los KPI en el estuario de Oyambre (Tabla 2), las acciones desarrolladas 

en el proyecto han permitido alcanzar los objetivos inicialmente establecidos, restaurando la 

conectividad hidrológica del estuario, mediante la supresión de las barreras existentes, y mejorando el 

estado del ecosistema y de sus servicios ecosistémicos. 

Por otro lado, las acciones de restauración ecológica y funcional del sistema han permitido reducir de 

forma significativa la existencia de la especie invasora Baccharis halimifolia. 

Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Eliminación total de barreras 300 100 m 300 300 0 

Presas, cierres 
0 1 

Nº barreras 

modificadas 
0 0 1 

300 175 m 300 290 0 
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Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Evaluación del ecosistema 

34.86 34.86 Ha 108,3 108,3 108,3 

Bueno/Favorable 
Muy 

bueno 
 Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

En deterioro Mejorando  En deterioro En deterioro Mejorando 

Evaluación de los servicios 

ecosistémicos 

Bueno/Favorable 
Muy 

bueno 
 Bueno/Favorable Desconocido Bueno/Favorable 

En deterioro Mejorando  En deterioro  Mejorando 

Especies 

invasoras 

Baccharis 

halimifolia 
14,8 0 Ha 2,9 3,98 1,39 

Tabla 2. Evaluación de los KPI en el estuario de Oyambre. 

Marismas de Joyel  

Globalmente, en las marismas de Joyel ha sido posible alcanzar los objetivos planteados inicialmente por 

el proyecto (Tabla 3). 

Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidades Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Mejora del estado de 

conservación en un 

área o segmento 

0 14 Ha 0 9,01 19,69 

Presas, cierres 0 2 
Nº aperturas 

construidas 
0 2 2 

Evaluación del 

ecosistema 

88.05 88.05 Ha 88,05 88,05 88,05 

Bueno/Favorable Muy bueno  Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Estable Mejorando  Estable Mejorando Mejorando 

Evaluación de los 

servicios ecosistémicos 

Bueno/Favorable Muy bueno  Bueno/Favorable Desconocido Bueno/Favorable 

Estable Mejorando  Estable Desconocido Estable 

Especies 

invasoras 

Baccharis 

halimifolia 
4 0 Ha 4 1,32 0,88 

Tabla 3. Evaluación de los KPI en las marismas de Joyel. 

Laguna de Victoria 

Al igual que en el caso del estuario de Tina Menor, en la laguna de Victoria los KPI (Tabla 4) ponen de 

manifiesto que se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados por el proyecto con la única 

excepción del control de la especie invasora Baccharis halimifolia. No obstante, resulta necesario señalar 

que la superficie de la especie invasora al inicio del proyecto era tres veces superior a la estimada durante 

la elaboración de la propuesta. 

Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidades Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Mejora del estado de 

conservación en un 

área o segmento 

0 3 Ha 0 2,03 7,63 
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Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidades Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Evaluación del 

ecosistema 

58.79 58.79 Ha 58,79 58,79 58,79 

Bueno/Favorable Bueno/Favorable  Bueno/Favorable Bueno/Favorable Bueno/Favorable 

Estable Estable  Estable Estable Estable 

Evaluación de los 

servicios 

ecosistémicos 

Bueno/Favorable Bueno/Favorable  Bueno/Favorable Bueno/Favorable Bueno/Favorable 

Estable Estable  Estable Estable Estable 

Especies 

invasoras 

Baccharis 

halimifolia 
3.9 0 Ha 9,76 7,73 3,17 

Tabla 4. Evaluación de los KPI en la Laguna de Victoria. 

ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 5, el proyecto CONVIVE LIFE ha conseguido alcanzar los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, mejorando el estado de conservación de los hábitats 1330 y 1420, si 

bien en este último caso no ha sido posible restaurar un estado de conservación favorable del hábitat. 

Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Habitats 

naturales y 

seminaturales 

1330 

24.5 28.7 Ha 40.71 42.75 38.86 

No favorable 

- Malo 
Favorable  No favorable - 

Malo 
Desconocido Favorable 

En declive Mejorando  En declive Mejorando Mejorando 

1420 

35.8 41.3 Ha 41.22 47.63 49.14 

No favorable 

- Malo 
Favorable  No favorable - 

Malo 
Desconocido No favorable -inadecuado 

En declive Mejorando  En declive Mejorando Mejorando 

1130 

56.6 56.6 Ha 47.4 45.47 48.27 

Favorable Favorable  Favorable Desconocido Favorable 

Estable Mejorando  Estable Estable Estable 

1140 

398.9 398.9 Ha 320.13 314.4 317.06 

Favorable Favorable  Favorable Desconocido Favorable 

Estable Mejorando  Estable Estable Mejorando 

Tabla 5. Evaluación de los KPI en la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre. 

ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

Todos los indicadores aplicados en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel han mantenido una 

tendencia estable, mejorando a lo largo de los años de evolución del proyecto y alcanzando los objetivos 

establecidos para cada uno de ellos (Tabla 6). 
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Indicador 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Hábitats 

naturales y 

seminaturales 

1150 

62.9 67 Ha 62.9 62,9 75,93 

Favorable Favorable  Favorable Favorable Favorable 

En declive Mejorando  En declive Mejorando Mejorando 

Especies de 

fauna 

Ardea 

purpurea 

146.8 146.8 Ha 146.8 146.8 146.8 

5 5 Nº parejas 5 5 5 

Desconocido Seguro  Desconocido Desconocido Seguro 

Desconocido Mejorando  Desconocido Estable Estable 

Platalea 

leucorodia 

146.8 146.8 Ha 146.8 146.8 146.8 

41 41 Nº individuos 41 54 54 

Desconocido Seguro  Desconocido Desconocido Seguro 

Desconocido Mejorando   Desconocido Mejorando Mejorando 

Tabla 6. Evaluación de los KPI en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Cantabria 

A nivel regional, cabe destacar que las especies de avifauna Recurvirostra avosetta e Ixobrichus minutus 

mantienen una población estable en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, si bien ambas especies 

se localizan en el estuario de las marismas de Santoña no así en las marismas de Joyel y laguna de 

Victoria. 

Por otro lado, en relación el impacto socioeconómico del proyecto, los KPI ponen de manifiesto que se 

han alcanzado todos los objetivos inicialmente planteados. En la Tabla 7 es posible observar cómo todos 

los indicadores relativos a los elementos de difusión, red de contactos e impacto económico (número de 

trabajos generados por el proyecto) han superado los valores establecidos como objetivo para el final del 

proyecto. 

Indicator 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Especies de 

fauna 

Recurvirostra 

avosetta 

360 360 Ha 360 360 360 

41 41 Nº individuos 41 41 41 

Desconocido Seguro  Desconocido Desconocido Desconocido 

Desconocido Mejorando  Desconocido Desconocido Desconocido 

Ixobrychus 

minutus 

360 360 Ha 360 360 360 

4 4 Nº parejas 4 4 4 

Desconocido Seguro  Desconocido Desconocido Desconocido 

Desconocido Mejorando  Desconocido Desconocido Estable 

Página web 

Nº individuos 0 5000  Desconocido 10461 29538 

Nº visitas 0 30000  4506 121589 151247 

Duración media 

por visita (min) 
0 6  4 4,1 2 
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Indicator 
Valores previstos al inicio del proyecto Valores cuantificados 

Al inicio Al final Unidad Octubre 2016 Octubre 2018 Octubre 2020 

Nº descargas 0 140000  0 210503 210853 

Publicaciones 0 3  0 1 5 

Charlas/congresos 0 20  3 25 31 

Materiales impresos 0 4500  1400 4050 5750 

Otros (video) 0 4  0 4 9 

Posters, paneles 0 10  3 7 8 

Red de 

contactos 

Miembros de 
grupos de 

interés 

0 150 Nº individuos  0 236 306 

Estudiantes 0 300 Nº individuos 0 333 333 

Formación 

Profesionales 0 20 Nº individuos 0 39 39 

Estudiantes 0 300 Nº individuos 0 233 233 

Trabajos 0 4 
Nº trabajos 
(tiempo 

completo) 

-- -- 5,42 

Coste ejecutado 0 1325680 € 238,621.80 778,608.96 1.240.880,69 

Fondos fututos  0 0 € 0 0 100.000 

Tabla 7. Evaluación de los KPI en Cantabria. 
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